

Reunión Comunitaria Don Callejon

Octubre 3, 2019

Agenda

1. Bienvenida, Presentaciones, y Propósito
2. Noticias de Agnews y Calendario de la Construcción
3. Transición K-8
4. Resumen y Preguntas
5. Comunicación en el Futuro y Compromiso

Noticias de Agnews y Calendario de la Construcción

Apertura de las escuelas originalmente planificada

- Agosto del 2020
 - Escuela primaria, grados K-2
 - Escuela secundaria, grado 6
- Agosto del 2022
 - Escuela secundaria

El Proyecto de Ocupar Agnews se Retrasa hasta Después de agosto del 2020

- Este es un proyecto más grande de construcción de planteles escolares K-12 en los Estados Unidos
- El proceso de aprobación con múltiples agencias fue más tardado de lo esperado debido a los procesos innovadores de construcción
- Los recursos del contratista local son limitados debido al número de proyectos de construcción en la región
- Más de 50 días de lluvia que un invierno normal de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

Duración del Retraso

- En las **mejores** circunstancias, los contratistas entregarán al distrito los edificios iniciales a finales de septiembre del 2020
 - Seguirá la mudanza de muebles, equipo y otros accesorios
- Ventanas de ocupación potencial para edificios permanentes:
 - Noviembre/Diciembre 2020
- Asumiendo un invierno "normal" y ninguna otra circunstancia imprevista o demora
 - Un invierno "normal" serían 30 días de lluvia
 - Finalizando la ampliación de Zanker Road con la Ciudad de San Jose
 - Coordinación de cuestiones de servicios públicos con PG&E, AT&T, SVP y Comcast


Alternativas de Apertura

- Opción 1:** Establecer un plantel temporal en Agnews para agosto del 2020 y cambiar a los estudiantes y maestros cuando los salones permanentes estén terminados
- Opción 2:** Retrasar la apertura de la escuela hasta agosto del 2021

Planeacion de la Configuración K-8 en Don Callejon durante el 2018-2019

- Grupo de Trabajo para la Configuración DCS: Agosto a Diciembre
- Se estudió la configuración pasada/actual en DCS
- Se estudió los grados 6-8 en una escuela secundaria y escuela K-8
- Se hizo un estudio de las escuelas K-8 en el área
- Se encuestaron a los padres
- Se encuestó al personal
- Conclusión sobre la recomendación para una escuela K-8
- Mayo: la mesa directiva aprueba una escuela K-8 cuando se abriera la secundaria en el plantel Agnews

Fases para la Transición K-8



- Visitar escuelas
- Investigación
- Área de enfoque idea generación / desarrollo

- Crear la visión en colaboración para un programa K-8
- Articular la nueva visión K-8 para Don Callejon

- Diseñar el programa alrededor de la visión/ enfoque

- Crear un programa cohesivo K-8
- Capacitación del personal
 - Area de enfoque
 - Practicas K-8
 - Diferenciación
- Educación para Padres

- Agosto del 2020 o Agosto del 2021

Resumen y Preguntas



Compromiso

- Comunicación continua sobre las novedades.
 - Por medio del Director Eric Witter
 - En nuestro sitio web
 - Actualizaciones por correo electrónico - www.santaclarausd.org/subscribe
- Nombramiento de las escuelas
 - Encuesta- www.santaclarausd.org/nameourschools